



РЕПУБЛИЧКИ ФОНД
ЗА ПЕНЗИЈСКО И
ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ

ДИРЕКЦИЈА ФОНДА

Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија
proffice@pio.rs, www.pio.rs

Број: _____
Београд, _____ .2018.год.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон) директор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање донос

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О НАБАВЦИ РАДОВА

„Извођење радова на санацији крова на објекту РФ ПИО – Златибор, Чигота“

- Назив и адреса наручиоца:** Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Др Александра Костића 9, Београд
- Врста наручиоца:** Организација обавезног социјалног осигурања
- Опис предмета:** извођење радова на санацији крова на објекту РФ ПИО – Златибор, Чигота
- Ознака из општег речника набавки:**
45000000 – Грађевински радови
- Уговорена вредност:** 12.770.320,29 динара без ПДВ;
- Уговор о набавци радова „Извођење радова на санацији крова на објекту РФ ПИО – Златибор, Чигота“, заведен код Наручиоца под бројем 404.2-308/18 од 07.08.2018. године, а код Извођача радова под бројем У18046 од 07.08.2018. године (у даљем тексту: Уговор), закључен је у отвореном поступку јавне набавке, са Извођачем радова LEVER INŽENJERING DOO BEOGRAD, ул. Устаничка бр.64/XVII, Београд. Поступак јавне набавке покренут је Одлуком директора РФ ПИО под бр. 404.2-909/16-2 од 30.05.2018. године.
- Објективни разлози за измену уговора:** Одредбама члана 2. Уговора предвиђено је да предмет Уговора могу бити вишкови и мањкови уговорених количина радова, који ће претходно бити одобрени од стране надзорног органа и овлашћеног представника Наручиоца и који ће се обрачунавати по јединичним ценама из понуде. Обрачун вишкова радова биће изведен приликом испостављања окончане ситуације.
Извођач радова доставио је дана 24.12.2018. године Обрачун вишкова радова број 795/18 од 21.12.2018. године, који је одобрен од стране Надзорног органа и овлашћеног представника Наручиоца;
- Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање и Извођач радова LEVER INŽENJERING DOO BEOGRAD, ул. Устаничка бр.64/XVII, Београд сагласни су да се закључи Анекс уговора којим се уређују вишкови уговорених количина радова на санацији крова на објекту РФ ПИО – Златибор,

Чигота, а у свему према Обрачуну вишкова радова Извођача радова, бр.795/18 од 21.12.2018. године који чини саставни део овог Анекса уговора, као и да се уговорена вредност радова, због извођења вишкова уговорених количина радова, повећава тако да укупна уговорена вредност износи 13.371.725,28 динара без ПДВ.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Извођач радова LEVER INŽENJERING DOO BEOGRAD, ул. Устаничка бр.64/XVII, Београд, дана 24.12.2018. године доставио је Обрачун вишкова радова број 795/18 од 21.12.2018. године, који је одобрен од стране Надзорног органа и овлашћеног представника Наручиоца.

Наиме, одредбама члана 2 Уговора предвиђено је да предмет Уговора могу бити вишкови и мањкови уговорених количина радова, који ће претходно бити одобрени од стране надзорног органа и овлашћеног представника Наручиоца и који ће се обрачунавати по јединичним ценама из понуде. Обрачун вишкова радова биће изведен приликом испостављања окончане ситуације.

С обзиром да се током извођења радова јавила потреба за извођењем вишкова радова у складу са одредбама члана 2. Уговора, а који су настали услед објективних околности и неопходни су за извршење предмета основног уговора, то Наручилац сматра да су се стекли услови потребни за измену Уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Имајући у виду све напред наведено, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

**ЗА НАРУЧИОЦА:
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ
ДИРЕКТОР**

Драгана Калиновић

**ДИРЕКТОР СЕКТОРА
ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**

Ана Дашић

**ДИРЕКТОР СЕКТОРА
ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**

Иван Мимић

**ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ,
ПРОЈЕКТЕ И ЗАСТУПАЊА**

Мирко Максимовић